

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-12-22-015772-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Івано-Франківськводокотехпром"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	32360815
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	76011, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, вулиця Ботанічна, 2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-12-22-015772-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	2390/п
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 грудня 2022 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ТЕХ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42105102
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Сахарова, 34 Оф. 506, +380509125550
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 жовтня 2023 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

•

25 жовтня 2023 року, на підставі Листа Виконавця вих. № 128/10 від 18.10.2023 р., пункту 7.4. Договору та Розрахунку 09-23 вартості експертизи проекту будівництва за предметом Договору, Сторони уклали додаткову угоду №1 на збільшення ціни Договору на суму різниці вартості експертизи, визначеної Розрахунком та кошторисною документацією. За результатами укладеної додаткової угоди сума договору збільшилась на 66 132,00 грн. і становить: 666 621, 60 з ПДВ (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот двадцять одну гривню 60 копійок).