

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-12-26-016451-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04052169
Місцезнаходження замовника:	50101, Україна, Дніпропетровська обл., КРИВИЙ РІГ, пл. Молодіжна, 1,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-12-26-016451-a
Номер договору про закупівлю:	75
Дата укладення договору про закупівлю:	02 лютого 2023 10:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39328390
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04073, Україна, Київська область, Київ, Облонський район, С. Скляренка 5, 380445381575
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 лютого 2023 10:22
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Подовження строку поставки товару у зв'язку об'єктивними обставинами (Скарга до АМК), які подовжили строк підписання договору