

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-12-26-019256-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43115923
Місцезнаходження замовника:	04119, Україна, м. Київ обл., ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 11Г
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-12-26-019256-a
Номер договору про закупівлю:	63
Дата укладення договору про закупівлю:	23 грудня 2022 18:52
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Гарантбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01514698
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	88000, Україна, Закарпатська область, Ужгород, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, +380672323226
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 лютого 2023 23:59
Номер додаткової угоди:	№ 1/63

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У порядку і на умовах визначених Договором (зокрема, п. 17.4. Договору) та чинним законодавством, у зв'язку з затримкою фінансування робіт за Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни у Договір