

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-02-21-011156-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05425046
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	34400, Україна, Рівненська обл., Вараш, Вараш, Територія Рівненської АЕС
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-02-21-011156-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	11-122-08-23-12948
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 лютого 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ УКРТЕХРЕМОНТ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40381599
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	07400, Україна, Київська область, Бровари, вул. Залізнична, буд.12, 380445991725
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

перенесення терміну надання послуг по етапу 8 до 20.05.2024 та продовження терміну дії договору