

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-28-006535-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057600
Місцезнаходження замовника:	36000, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, Октябрський район, вул. Соборності, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-28-006535-a
Номер договору про закупівлю:	12-юр/23
Дата укладення договору про закупівлю:	12 травня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕСТТЕПЛОТЕХ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39441984
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36000, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ АВТОБАЗІВСЬКА, будинок 1, кімната 302, +380999655878
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи затримку фінансування витрат Замовника продовжено термін дії Договору