

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-29-002754-a

Найменування замовника:	Бучацька міська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04058479
Місцезнаходження замовника:	48400, Україна, Тернопільська обл., м. Бучач, Майдан Волі, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-29-002754-a
Номер договору про закупівлю:	85-23
Дата укладення договору про закупівлю:	27 квітня 2023 14:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРЕСТІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38482092
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧАНСЬКА, будинок 34, офіс 408, 380672505558
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 серпня 2023 11:15
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору в зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника.