

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-04-04-006468-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	24013674
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40004, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Горького, буд.21
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-04-04-006468-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	294-к
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 червня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ІК "УКРЕНЕРГО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43828301
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02064, Україна, Київська область, Київ, пр. Червоної Калини, б.68, офіс 233, +380994402100
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 липня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	01

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Відповідно до п.п. 4 п. 19 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (в редакції постанови КМУ від 12.05.2023 №471) замовник має право внести зміни в істотні умови договору у разі, коли виникла потреба у продовженні строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.

Так, 04.04.2023 замовником оголошені відкриті торги за № UA-2023-04-04-006468-а на виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми".

Відповідно до умов проекту договору термін виконання робіт зазначений 20.07.2023 р.

12.04.2023 відбулись відкриті торги з двома учасниками. Перший учасник був відхилений.

19.04.2023 першим учасником подана I скарга до Органу оскарження.

02.05.2023 опубліковане рішення АМКУ.

11.05.2023 першим учасником подана II скарга до Органу оскарження.

26.05.2023 опубліковане рішення АМКУ.

05.06.2023 був укладений договір №294-к, в якому термін виконання робіт зазначений 20.07.2023 р. Враховуючи те, що чимало часу було витрачено на очікування двох рішень Органу оскарження, виконавець робіт фізично не встигає виконати роботи у термін, визначений Договором №294-к, а тому

**ВИРІШИЛА:**

1. Керуючись п.п. 4 п. 19 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (в редакції постанови КМУ від 12.05.2023 №471) внести зміни в істотні умови договору в частині продовженні строку виконання зобов'язань до 29.09.2023 року.