

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-06-005336-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Сервісний центр"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33313609
Місцезнаходження замовника:	65045, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Преображенська, 52
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-06-005336-a
Номер договору про закупівлю:	55/23К
Дата укладення договору про закупівлю:	28 квітня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Гіпроград Плюс
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42613023
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65005, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Хмельницького Богдана, 21-А, +380964879040
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Звернення ТОВ "ГІПРОГРАД ПЛЮС" щодо неможливості виконання умов договору та проханням продовжити строк виконання робіт без збільшення суми договору, на 10 робочих днів.