

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-06-010563-a

Найменування замовника:	ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23311317
Місцезнаходження замовника:	02099, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-06-010563-a
Номер договору про закупівлю:	09-23
Дата укладення договору про закупівлю:	25 травня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТБС-ПРОФ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41571234
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21001, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 4-В, офіс 48, +380672176216
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	06-24

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБС-ПРОФ» в особі директора ЮРКІВСЬКОГО Олександра Юрійовича (далі – Підрядник), який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі разом – Сторони, а окремо – Сторона), уклали цю додаткову угоду до договору від 25.05.2023 № 09-23 (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з необхідністю додаткового терміну на виконання коригування проектних рішень проектною організацією ТОВ «БУДСПЕЦ ІНЖИНІРИНГ» в частині забезпечення необхідної потужності циркуляційних насосів та з метою врахування обсягів робіт, які необхідно виконати Підряднику відповідно до скоригованих проектних рішень, керуючись пунктами 2.2., 11.2., 17.5., Договору, Сторони дійшли згоди внести до Договору наступні зміни:

1.1. Абзац 1 пункту 2.1. Договору викласти в наступній редакції:

«2.1. Роботи, які є предметом цього Договору повинні бути виконані Підрядником в період з дня підписання цього Договору до 31 липня 2024 року, відповідно до Графіку виконання робіт (Додаток 2).»