

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-10-008930-a

Найменування замовника:	УДКСУ у м. Южноукраїнську Миколаївської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37753202
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., місто Южноукраїнськ, вулиця Молодіжна,13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-10-008930-a
Номер договору про закупівлю:	217Б/10
Дата укладення договору про закупівлю:	24 березня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Комунальне підприємство "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31948866
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	55000, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, Дружби Народів, 0513659617
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Збільшення у зв'язку зі збільшенням фінансування