

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-11-002500-a

Найменування замовника:	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20055078
Місцезнаходження замовника:	08140, Україна, Київська обл., с. Шевченкове, Бучанський район, вул. Прип'ятська, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-11-002500-a
Номер договору про закупівлю:	Договір №53-140-01-23-00962
Дата укладення договору про закупівлю:	16 травня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Констракшн Машинері"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32828388
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04086, Україна, Київська область, Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А, 380503338970
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 травня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з тим, що фінансовий план ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік не затверджений, керуючись пунктом 19 підпунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), вносимо наступні зміни та доповнення:

1. Змінити пункт 4.1. Договору виклавши його в наступній редакції:

«Строк поставки Товару - протягом 20 робочих днів з моменту підписання Сторонами даного Договору, реєстрації його в ДП «НАЕК «Енергоатом» та після затвердження фінансового плану ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік». Про затвердження фінансового плану ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2023 рік» Покупець повідомляє Постачальника письмово.