

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-25-009258-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТЯЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01992682
Місцезнаходження замовника:	90500, Україна, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, буд. 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-25-009258-a
Номер договору про закупівлю:	85
Дата укладення договору про закупівлю:	25 травня 2023 13:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КАРПАТ-ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41906026
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	90442, Україна, Закарпатська область, Хустський район, село Боронява, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА , будинок 28, +380960303453
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 листопада 2023 13:14
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору.

1. У зв'язку з додатковим фінансуванням на 2023 рік, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору та збільшити суму фінансування на поточний рік.
2. Враховуючи пункт 1 цієї Додаткової угоди, Сторони вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до пункту 3.4. Договору та викласти його в наступній редакції:
«Фінансування робіт здійснюється за рахунок місцевого бюджету, власного бюджету.
На 2023 р. фінансування становить 8 000 000,00 (вісім мільйонів грн 00 коп.)
На 2024 р фінансування становить 4 213 021,60 (чотири мільйони двісті тринадцять тисяч двадцять одна грн. 60 коп.)
3. Загальна сума Договору залишається без змін та становить 12 213 021,60 (Дванадцять мільйонів двісті тринадцять тисяч двадцять одна гривня 60 копійок) грн у тому числі ПДВ 2 035 503,60 (Два мільйони тридцять п'ять тисяч п'ятсот три гривні 60 копійок).
4. Сторони дійшли згоди щодо затвердження змін до Додатку №2: Графік фінансування робіт та Додаток №3: Календарний план виконання робіт, та викласти їх у новій редакції.
5. Всі інші умови Договору №85 від 25.05.2023 р. залишаються без змін.
6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №85 від 25.05.2023 р.
7. Дану Додаткову угоду укладено на 2 (двох) у 2 (двох) автентичних примірниках - по одному для кожної Сторони.