

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-25-009258-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТЯЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01992682
Місцезнаходження замовника:	90500, Україна, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, буд. 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-25-009258-a
Номер договору про закупівлю:	85
Дата укладення договору про закупівлю:	25 травня 2023 13:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КАРПАТ-ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41906026
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	90442, Україна, Закарпатська область, Хустський район, село Боронява, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА , будинок 28, +380960303453
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2024 09:32
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору.

1. У зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника, та внесенням змін до джерел фінансування, Сторони дійшли згоди щодо продовження строку дії Договору до 01.07.2024 р. та внести відповідні зміни.
2. Враховуючи пункт 1 цієї Додаткової угоди, Сторони вирішили:
 - 2.1. Внести зміни до пункту 5.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«Строки виконання робіт: календарна дата початку робіт - не пізніше, ніж через 3 робочі дні з моменту отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи (у випадках передбачених законодавством); кінцевий строк закінчення робіт - 01.07.2024 року відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 3), з врахуванням інших умов Договору щодо строків виконання робіт».
 - 2.2. Внести зміни до пункту 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 01.07.2024 року, а в частині грошових зобов'язань - до повного їх виконання»
 - 2.3 Внести зміни до пункту 3.4. Договору та викласти його в наступній редакції:

«Фінансування робіт здійснюється за рахунок місцевого бюджету (в сумі 12 200 000,00 грн.) власного бюджету (в сумі 13 021,60 грн.).
На 2023 р. фінансування становить 10 500 000,00 (Десять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.
На 2024 р. фінансування становить 1 713 021,60 (Один мільйон сімсот тринадцять тисяч двадцять одна гривня 60 копійок) грн.
3. Загальна сума Договору залишається без змін та становить 12 213 021,60 (Дванадцять мільйонів двісті тринадцять тисяч двадцять одна гривня 60 копійок) грн у тому числі ПДВ 2 035 503,60 (Два мільйони тридцять п'ять тисяч п'ятсот три гривні 60 копійок).
5. Сторони дійшли згоди щодо затвердження змін до Додатку №2: Графік фінансування робіт та Додаток №3: Календарний план виконання робіт, та викласти їх у новій редакції. (додається)
6. Всі інші умови Договору №85 від 25.05.2023 р. залишаються без змін.
7. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 85 від «25»травня 2023 р.
8. Дану Додаткову угоду укладено на 2 (двох) у 2 (двох) автентичних примірниках - по одному для кожної Сторони.