

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-26-003290-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Харківводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03361715
Місцезнаходження замовника:	61013, Україна, Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-26-003290-a
Номер договору про закупівлю:	38/4-ПД/23
Дата укладення договору про закупівлю:	25 квітня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	19480600
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04080, Україна, Київська область, Київ, вул. Кирилівська, 85, 380442065126
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку постачання електричної енергії