

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-27-001953-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Переяславської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33201806
Місцезнаходження замовника:	08400, Україна, Київська обл., Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 27/25
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-27-001953-a
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	16 травня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛЕНД.КОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38922252
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04213, Україна, Київська область, Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 53-Б, г/п №116, +380445015597
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна строку виконання робіт за договором у зв'язку з необхідністю погодження меж