

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-04-28-008953-a

Найменування замовника:	Комунальна установа "Міський плавальний басейн"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22052196
Місцезнаходження замовника:	13300, Україна, Житомирська обл., місто Бердичів, ПРОВ. ВЕТЕРИНАРНИЙ, будинок 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-04-28-008953-a
Номер договору про закупівлю:	8
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2023 12:05
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АртХаус
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34394610
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10002, Україна, Житомирська область, місто Житомир, вул. Велика Бердичівська, 89, +380683462037
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 червня 2023 14:06
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, через затримку фінансування витрат замовника