

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-02-013196-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01992156
Місцезнаходження замовника:	88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 22
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-02-013196-a
Номер договору про закупівлю:	95
Дата укладення договору про закупівлю:	22 травня 2023 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ТОРИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2234103297
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89656, Україна, Закарпатська область, Мукачівський р-н, село Горонда, ВУЛИЦЯ П.ЛІНТУРА, будинок 64, +380666967900
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2023 15:59
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені кошторисом, Сторони дійшли взаємної згоди у продовженні строку виконання робіт -до 31 грудня 2023р., керуючись п.п.4, п. 12. 5., та п.п.5. 5. 4. п.5.5 Договору, п.п.4 п. 19 Особливостей ...Постанови 1178 від 12.10.22 (зі змінами)