

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-08-012718-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРТЕПЛО" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05384488
Місцезнаходження замовника:	44700, Україна, Волинська обл., місто Володимир, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-08-012718-a
Номер договору про закупівлю:	23/05/1
Дата укладення договору про закупівлю:	23 травня 2023 10:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40266233
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79005, Україна, Львівська область, Львів, вулиця Саксаганського 14 кв 4Б, +380673401878
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2024 12:42
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа від 31,05,2024 р №223 у зв'язку з рядом об'єктивних причин (лист додається), термін виконання робіт продовжено до 31,08,2024 (або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань)