

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-09-011202-a

Найменування замовника:	ДПТНЗ "Стрийське вище художнє професійне училище"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02545809
Місцезнаходження замовника:	82400, Україна, Львівська обл., Стрий, вул. Болехівська 29
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-09-011202-a
Номер договору про закупівлю:	42/23
Дата укладення договору про закупівлю:	20 червня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПЛАСТ БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41457417
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Львівська область, Дрогобич, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА , будинок 18, 380730566528
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до п.5.3 Розділу 5,(та у зв'язку із Скаргою до АМКУ) сторони домовились, термін виконання робіт з 15.07.2023р. продовжено 31.12.2023р. або до повного виконання договірних зобов'язань