

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-05-16-013717-a

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00153146
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	64250, Україна, Харківська обл., смт. Донець, вул. Стадіонна, 9
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-05-16-013717-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	20065649
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 червня 2023 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КАМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	23755563
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61105, Україна, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ ЛЬВА ЛАНДАУ, будинок 29А, +380509643453
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	18 червня 2024 09:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Укладений договір №20065649 від 12.06.23р. з терміном дії до 30.06.2024р, на надання послуг з перевірки та адаптації тахографів до транспортного засобу, був проаналізований перелік машин, яким не були надані послуги. Було проаналізовано договір, та виявлено що 10 ТЗ не пройшли перевірку та адаптацію тахографів до транспортного засобу по технічним причинам, що унеможливають проходження даної послуги до закінчення дати договору, у зв'язку з затримкою поставок ТМЦ.