

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-05-17-015242-a

<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42753775
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	76014, Україна, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери 77
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-05-17-015242-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	9
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	04 серпня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ ПБС
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32872788
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Тичини 8А, +380979384234
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 червня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	18

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 27.02.2025 № 79 "Про визначення розпорядника та одержувача коштів з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення", підпункт 3 пункт 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2025 № 174 бюджетні зобов'язання за Договором № 9 від 04.08.2023 року у 2025 році становить 1 699 586,39 (один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят шість грн. 39 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ - 283 264,40 грн. У зв'язку з недостатністю фінансування витрат Замовника, відповідно до підпункту 4 пункту 19 Постанови КМУ №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 року, на підставі п.п.10.2, 11.3 Договору №9 від 04.08.2023 року Сторони домовились продовжити термін дії Договору №9 від 04.08.2023 року та термін надання послуг за Договором до 1 січня 2026 року.