

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-18-014412-a

Найменування замовника:	Державне підприємство "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42753775
Місцезнаходження замовника:	76014, Україна, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери 77
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-18-014412-a
Номер договору про закупівлю:	12
Дата укладення договору про закупівлю:	23 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	AzVirt MMC
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2000025721
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Азербайджанська Республіка, Baku, Baku, Sabunçu r-nu, Bakıxanov qəs., Bəşir Bünyadov küç. 26 B AZ1040 Bakı Азербайджан, 994558756915
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	21

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою фінансування Замовника