

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-19-007595-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька міська центральна лікарня" Гадяцької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01999218
Місцезнаходження замовника:	37300, Україна, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, буд.1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-19-007595-a
Номер договору про закупівлю:	290
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2023 13:19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " БУДІВЕЛЬНИК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30742524
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37300, Україна, Полтавська область, місто Гадяч(пн), ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА будинок 26,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 червня 2023 10:58
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктами 3.3, 3.6, 14.4 Договору, пунктами 16 та 117 постанови КМУ від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду № 290 від 19.05.2023 року (надалі -Договір) про наступне:

1.В зв'язку з внесенням змін до проектно-кошторисної документації Сторони дійшли згоди уточнити назву об'єкта робіт, а саме:

слова «за адресою вул. Лохвицька, 1 м. Гадяч, Полтавської області» замінити словами:

«по вулиці Лохвицька, 1 в місті Гадяч, Гадяцької територіальної громади, Миргородського району, Полтавської області (Коригування).»

2.Викласти в новій редакції п.1.1. Договору:

«1.1. Генпідрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений цим договором строк закінчені роботи по об'єкту: «Реконструкція майданчика для зупинки автотранспорту на території КНП «Гадяцька МЦЛ» по вулиці Лохвицька, 1 в місті Гадяч, Гадяцької територіальної громади, Миргородського району, Полтавської області (Коригування)» (згідно коду ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), далі - об'єкт, а Замовник зобов'язується надати Генпідряднику дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, прийняти від Генпідрядника закінчені роботи по об'єкту та оплатити їх.»

Так, як договірна ціна є динамічною, пункт 3.4 Договору виключити, змінити нумерацію пунктів та викласти розділ 3. ЦІНА ДОГОВОРУ в наступній редакції :

«3.1. Ціна Договору визначена на підставі Договірної ціни (динамічної) , що є невід'ємною частиною Договору та становить суму 1 499 819,33 грн. (Один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень, 33 копійки), в т.ч. ПДВ - 249 969,89 грн.

3.2. Внесення змін до договору відбувається з урахуванням вимог встановлених ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами).

3.3. Уточнення договірної ціни можливе із подальшим внесенням змін до ціни договору у разі:

3.3.1. Виникнення обставин непереборної сили;

3.3.2. Внесення змін до проектної документації, у разі якщо такі зміни є економічно вигідними для Замовника та спрямовані на забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин;

3.3.3. Потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на Замовника;

3.3.4. Уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати підрядника, в тому випадку, якщо Генпідрядник документально довів та обґрунтував наявність збитків, що виникли з вини Замовника;

3.3.5. Зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт.