

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-26-008058-a

Найменування замовника:	Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142336
Місцезнаходження замовника:	53213, Україна, Дніпропетровська обл., Нікополь, пр.Трубників,3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-26-008058-a
Номер договору про закупівлю:	107
Дата укладення договору про закупівлю:	15 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42926258
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51600, Україна, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, місто Верхньодніпровськ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 34-В/1, +380971429996
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт