

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-05-31-012177-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36739391
Місцезнаходження замовника:	80062, Україна, Львівська обл., Белз, вул.Домініканська,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-05-31-012177-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	12 липня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕГАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13809915
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81555, Україна, Львівська область, Великий Любінь, Львівська область, смт. Великий Любінь, вулиця Січових Стрільців, 6, 380978458598
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 травня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, які унеможливають виконання зобов'язань за Договором та зумовлюють Сторін викласти п. 5.1. Договору в наступній редакції: "5.1. строк (термін) виконання робіт - до 31 грудня 2024 р., згідно календарного графіку виконання робіт.". Сторони домовились викласти також в новій редакції Додаток №2 до Договору "Графік фінансування робіт" та Додаток №3 до Договору "Календарний графік виконання робіт" (додатки додаються). Об'єктивні обставини, які унеможливають виконання зобов'язань за Договором - відсутність необхідної суми фінансування робіт