

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-07-005219-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20908003
Місцезнаходження замовника:	56500, Україна, Миколаївська обл., місто Вознесенськ, площа Центральна,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-07-005219-a
Номер договору про закупівлю:	162
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОІНТЕРМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32508277
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54003, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, 54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 129-А, квартира 1, 380503946642
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до затвердженого експертного звіту № 08/746-05/24 від 08 травня 2024 р., щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини, рішення Вознесенської міської ради від 19.03.2024 №19 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22 грудня 2023 року № 21 «Про бюджет Вознесенської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 145290000)»» (посилання на сторінку веб-сайту <https://voz.gov.ua/rk-2024/6064-berezen.html>), керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, пунктом 17.2 та підпунктом 4 пункту 17.3 розділу 17 Договору, уклали цю додаткову угоду про нижченаведене: 1. Замовник і Виконавець дійшли згоди внести зміни до пункту 1.1 розділу 1 Договору «Предмет договору», виклавши його в новій редакції: 1.1 «Замовник доручає, виконання робіт по об'єкту: «Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції потужністю до 150кВт по вул. 80-ї штурмової, 208 а в м. Вознесенськ Миколаївської області. Коригування» (ДК 021:2015:45310000-3- Електромонтажні роботи)». 2. Внести зміни до пункту 2.1 розділу 2 Договору «Відповідність законодавству про публічні закупівлі», виклавши його в новій редакції: 2.1 «Даний Договір укладено з учасником, який визнаний переможцем торгів про закупівлю робіт по об'єкту: «Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції потужністю до 150кВт по вул. 80-ї штурмової, 208 а в м. Вознесенськ Миколаївської області. Коригування» (ДК 021:2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи)». 3. Внести зміни до пункту 3.1 розділу 3 Договору «Строки виконання робіт», виклавши його в новій редакції: 3.1 «Виконавець зобов'язаний виконати роботи в строк: серпень 2023 року - липень 2025 року, відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 2).» 4. Внести зміни до пункту 17.1 розділу 17 Договору «Дія договору та внесення змін до договору», виклавши його в новій редакції: 17.1 «Цей договір набирає чинності з дати його укладення і діє до 31.12.2025 року, а в частині фінансових зобов'язань до повного розрахунку і повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.» 5. Замовник і Виконавець дійшли згоди внести зміни в Додаток №1 «Договірна ціна» та Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» до Договору та викласти їх в новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди. 6. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін. 7. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.