

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-08-008603-a

Найменування замовника:	Міське комунальне підприємство
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32145505
Місцезнаходження замовника:	78500, Україна, Івано-Франківська обл., місто Яремче, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 261
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-08-008603-a
Номер договору про закупівлю:	91
Дата укладення договору про закупівлю:	13 липня 2023 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІДСПЕЦБУД""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39345683
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	76005, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 15-Б, +380682717775
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2024 09:23
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника, відповідно до п.п 4 п. 19 Особливостей, п. 19.4 Договору про закупівлю № 91 від 13.07.2023 року Сторони домовилися продовжити строк виконання робіт та термін дії договору до 31.12.2025 року