

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-10-001018-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | КНП "Хмільницький ЦПМСД" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 36905591 |
| Місцезнаходження замовника: | 22000, Україна, Вінницька обл., місто Хмільник, вул. Пушкіна, будинок 64 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-06-10-001018-a |
| Номер договору про закупівлю: | 174 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 30 червня 2023 15:02 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "ОЛЕНИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 2191906397 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 23100, Україна, Вінницька область, місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 40А, квартира 8, +38962052746 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 03 жовтня 2023 16:41 |
| Номер додаткової угоди: | 261 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесення змін до додатку 2 до договору №174 від 30.06.2023 р. Додаток 2 "Календарний графік виконання будівельних робіт" доповнити кількість днів - вересень та жовтень до 25 жовтня 2023 року та викласти у новій редакції