

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-13-011085-a

Найменування замовника:	Красноградське підприємство теплових мереж
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32464827
Місцезнаходження замовника:	63304, Україна, Харківська обл., місто Красноград, вул. Соборна, 47
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-13-011085-a
Номер договору про закупівлю:	Ч/2307/05
Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ЧИГУРА РОМАН ДМИТРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2761710119
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	77300, Україна, Івано-Франківська область, місто Калуш, ПРОСПЕКТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 18, квартира 23, +380673552305
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 липня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань з об'єктивних причин