

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-06-30-008172-a

Найменування замовника:	НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070921
Місцезнаходження замовника:	03056, Україна, Київська обл., Київ, проспект Берестейський, будинок 37
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-06-30-008172-a
Номер договору про закупівлю:	BT-23257
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ РЕГДОРСТРОЙ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39391847
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08130, Україна, Київська область, Києво- Святошинський район, с. Святопетрівське вул. Теплична 38, кв. 193, +380984100044
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з об'єктивними обставинами, а саме вирішенням питань, пов'язаних з проведенням експертизи кошторисної документації на виконання п.1.3 Договору, зокрема вибором експертної організації, що підтверджується листом ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» № 2 від 04.09.2023 (вх. № Р/0450/3215/2023 від 05.09.2023), листом ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» № 2 від 14.09.2023 (вх. № Р/0600/3425/2023 від 14.09.2023), листом КПП ім. Ігоря Сікорського № Р/0600.01/0453.01/3467/2023 від 18.09.2023), листом ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» № 2 від 26.09.2023 (вх. № Р/0600/3621/2023 від 26.09.2023), листом КПП ім. Ігоря Сікорського про делегування повноважень на проходження експертизи, листом ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» № 1 від 14.09.2023 (вх. № Р/0600/3423/2023 від 14.09.2023), листом ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» № 3 від 29.09.2023 (вх. № Р/0600/3642/2023 від 27.09.2023), а також у зв'язку тривалим проходженням експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затверджених постановою Кабінетів Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, та керуючись пп.4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, пп.19.2.3, п.19.3 Договору, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору.