

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-07-03-010571-a

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Решетилівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04382895
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	38400, Україна, Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Покровська, буд. 14
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-07-03-010571-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	125/23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 липня 2023 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	24566605
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36002, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул. Кагамлика, будинок 11, +380532610451
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 вересня 2023 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з ускладненою логістикою, що спричинена військовою агресією російської федерації, враховуючи затримку у постачанні матеріалів та обладнання, необхідних для виконання робіт, Сторони погодилися внести зміни до Графіку виконання робіт, продовживши термін виконання робіт