

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-19-008949-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054151
Місцезнаходження замовника:	69126, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 60 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-19-008949-a
Номер договору про закупівлю:	014/23/15
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2023 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СК СТРОЙІНВЕСТ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39086059
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул.Любарського, 143, оф.106, +380567940705
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 вересня 2024 17:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строків виконання робіт у зв'язку з неповним виділенням у 2024 році асигнувань для виконання та оплати робіт по об'єкту