

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-26-007199-a

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43988734
Місцезнаходження замовника:	67806, Україна, Одеська обл., смт Авангард, вул. Нижня, 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-26-007199-a
Номер договору про закупівлю:	145
Дата укладення договору про закупівлю:	12 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУД-МАРКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43101397
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65003, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 111, +380949322105
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пунктів 17.4, 18.8. Договору підряду № 145 від 12.09.2023 року, уклали дану Додаткову угоду про наступне: 1. У зв'язку із корегуванням проектно-кошторисної документації об'єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальных приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по вул. Оборонна, 48 в с.Прилиманське Одеського району Одеської області» (Експертний звіт (позитивний) від 30 червня 2023 року № 30/503-06/23 (EX01:6538-6061-1863-4637) редакція №7, ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА», внести відповідні зміни в кошторисну частину до Договору в межах загальної вартості робіт по Договору підряду № 145 від 12.09.2023 року. 2. Продовжити терміни виконання робіт до 29.02.2024 року, виклавши пункт договору 2.3. в наступній редакції: «2.3. Термін виконання робіт до 29.02.2024 року.». 3. Продовжити терміни дії договору до 31.12.2024 року, виклавши пункт договору 17.1. в наступній редакції: «17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 4. У зв'язку з продовженням терміну виконання робіт на наступний рік, внести зміни в пункт 2.1. виклавши його в наступній редакції: « 2.1. Вартість робіт по договору становить: 4 530 856,85 (чотири мільйони п'ятсот тридцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 85 копійок) з ПДВ., з них розмір суми бюджетного фінансування робіт складає: - на 2023 рік - 4 182 308 грн. 00 коп. (Чотири мільйони сто вісімдесят дві тисячі триста вісім гривень 00 копійок) в тому числі 20% ПДВ; - на 2024 рік - 348 548 грн. 29 коп. (Триста сорок вісім тисяч п'ятсот сорок вісім гривень копійки 29 коп.) в тому числі 20% ПДВ.». 5. Внести відповідні зміни до Плану фінансування робіт (Додаток 1 до Договору) та Календарного графіку виконання робіт (Додаток 2 до Договору) та договірної ціни (додаток 3 до Договору).