

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-28-001370-a

Найменування замовника:	Черкаська дослідна станція біоресурсів національної академії аграрних наук України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01598301
Місцезнаходження замовника:	18036, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 76
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-28-001370-a
Номер договору про закупівлю:	105
Дата укладення договору про закупівлю:	15 серпня 2023 10:23
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ГУЗИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2988812471
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18000, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 235, квартира 58, +380973015301
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 липня 2024 09:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання виконання робіт через об'єктивні обставини, що спричинили таке продовження