

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-01-010876-a

Найменування замовника:	Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05447349
Місцезнаходження замовника:	82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-01-010876-a
Номер договору про закупівлю:	134
Дата укладення договору про закупівлю:	05 вересня 2023 19:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42818575
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський район, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ БОРЩІВСЬКА, будинок 44, 380630415505
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2023 13:56
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погоджують продовження строку (сповільнення) виконання зобов'язань за договором - зменшення обсягу виконання та фінансування робіт у 2023 році на 867589,06 грн, виконання та фінансування яких передбачалось у 2023 році та на цю ж суму збільшують виконання та фінансування у 2024 році. Сума договору залишається незмінною.