

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-08-05-000365-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02005869
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	59000, Україна, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 20
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-08-05-000365-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	328
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 вересня 2023 09:47
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП СРБК "Портал"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33860532
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76002, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Паркова 6/88, +380342734780
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 березня 2024 18:38
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

•  
відповідно листа № 28 від 29.03.2023 Термін виконання робіт згідно Договору - до 31.03.2024р. (відповідно п. 5.1 Договору).  
Внаслідок дії воєнного стану в Україні та обмеженості трудових ресурсів, в свою чергу, і в ПП «СРБК «ПОРТАЛ», неумисно і не з вини Постачальника, збільшився термін виконання робіт. Додатково повідомляємо, що в результаті зменшення вартості робіт на суму коштів на покриття ризиків, що були надміру визначені (у відповідності п.5.31 Настанови з визначення вартості будівництва), ціна договору зменшиться на 21 326,20 грн., і складає 4 700 644,80 грн. з ПДВ (чотири мільйони сімсот тисяч шістсот сорок чотири грн., 80 коп.).»