

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-09-012551-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕРЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44206927
Місцезнаходження замовника:	38762, Україна, Полтавська обл., с. Терешки, вул. Шевченка, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-09-012551-a
Номер договору про закупівлю:	84/2023/1
Дата укладення договору про закупівлю:	31 серпня 2023 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВБК БІЗОН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41772514
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36007, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ПРОВУЛОК ПЕРСПЕКТИВНИЙ, будинок 1-А, офіс 1, +380507585571
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 лютого 2024 08:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжено строк дії договору до 10.03.2024 року у зв'язку з неможливістю своєчасної оплати виконаних робіт.