

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-10-008757-a

Найменування замовника:	Національний університет "Чернігівська політехніка"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05460798
Місцезнаходження замовника:	14035, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, вул. Шевченка, 95
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-10-008757-a
Номер договору про закупівлю:	393
Дата укладення договору про закупівлю:	05 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АРХІТЕКТОН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13318790
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21027, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ 600-РІЧЧЯ, будинок 68, 380637931802
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань – терміну виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (в т.ч. проведення її експертизи) з причини наявності об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме наявність обставин непереборної сили (ракетні обстріли територій місця розташування «Виконавця» робіт) та періодичні відключення електроенергії (згідно Листа ТОВ фірма «АРХІТЕКТОН» від 29.09.2023 № 1), які завадили виконанню робіт у строки обумовлені договором. У зв'язку з чим Сторонами договору прийнято рішення продовжити термін виконання робіт на 5 (п'ять робочих днів) до 06.10.2023, без зміни суми (загальної вартості робіт), визначеної в договорі про закупівлю.