

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-11-010056-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ ДОРІГ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41984916
Місцезнаходження замовника:	36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЗИГІНА, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-11-010056-a
Номер договору про закупівлю:	120-23
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2023 10:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "РДС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33658865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65009, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Генуезька, будинок 1-А, +380667055216
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, керуючись підпунктом 4 пункту 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178, пунктами 18.1., 18.2. розділу XVIII «Порядок внесення змін до Договору і його розірвання» договору підряду № 120-23 від 30.08.2023 року на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км 34+079 км 40+079 Полтавського району Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі - Договір підряду), домовилися внести зміни до пункту 19.1 розділу XIX «Строк дії Договору» і до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» Договору підряду та викласти їх у новій редакції