

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-14-001900-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44559843
Місцезнаходження замовника:	39750, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село Пришиб, вул. Центральна, будинок 46
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-14-001900-a
Номер договору про закупівлю:	90
Дата укладення договору про закупівлю:	01 вересня 2023 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ОТЕКО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41418687
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36023, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул.Героїв АТО, будинок 71А, +380991702325
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 грудня 2023 15:19
Номер додаткової угоди:	№ 1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжити строк виконання робіт до 26 грудня 2023 року, у зв'язку з нестабільними погодніми умовами, на підставі листа № 5/12/23 від 05.12.2023 року