

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-16-011677-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44327100
Місцезнаходження замовника:	58000, Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Героїв Майдану, будинок 176
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-16-011677-a
Номер договору про закупівлю:	468
Дата укладення договору про закупівлю:	08 вересня 2023 09:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ФЕЛІКС КОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41890781
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58009, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, ВУЛИЦЯ АВАНГАРДНА, будинок 11 А, +380984499505
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2024 10:14
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк виконання робіт продовжено до 01.12.2024