

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-17-005341-a

Найменування замовника:	КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41395817
Місцезнаходження замовника:	88000, Україна, Закарпатська обл., місто Ужгород, пл. Поштова, б. 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-17-005341-a
Номер договору про закупівлю:	38/09
Дата укладення договору про закупівлю:	29 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод ЕлектронМаш"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38172658
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79069, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 315, 380676508640
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Встановлено, що під час виконання умов договору, за наявних погоджених договірних умов щодо термінів його виконання в частині поставки товару -15 грудня 2024р., а повної оплати 31 грудня 2024р., у виконавця за договором ТОВ «Завод ЕЛЕКТРОНМАШ» виникли форс-мажорні обставини, підтверджені сертифікатом Львівської ТПП, внаслідок яких виконавець не встигає виконати поставку останньої партії автобусів до 15.12.2024р. В зв'язку з чим між сторонами договору укладено додаткову угоду, за якою внесено зміни в п.5.1. договору. Строк виконання договірних умов з боку виконавця сторонами погоджено - 27.12.2024р