

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-22-011325-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХАРИТОНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43986365
Місцезнаходження замовника:	12525, Україна, Житомирська обл., с. Харитонівка, вул. Перемоги, буд. 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-22-011325-a
Номер договору про закупівлю:	119
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2023 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СУЧАСНІ БЕТОННІ РІШЕННЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42824510
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01013, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5, +380637277894
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 листопада 2023 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме, перенесення строків поставки спричинено випадками зупинки виробничого процесу у Товаристві внаслідок повітряних атак російської федерації на державні установи і підприємства України, а також несвоєчасне проведення платежів Державною казначейською службою України за виготовлений та поставлений Товариством Товар на користь інших контрагентів, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю