

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-25-001994-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Стрілківської сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43907901
Місцезнаходження замовника:	82092, Україна, Львівська обл., Стрілки, село Стрілки Львівська область, вул. Вербицького, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-25-001994-a
Номер договору про закупівлю:	141
Дата укладення договору про закупівлю:	23 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Дмитришин Марія Володимирівна
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3166722594
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82084, Україна, Львівська область, с. Верхній Лужок, вул. Молодіжна, 8, 0963223892
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Погодні умови, а саме істотне зниження температури повітря, сповільнюють процес висихання стін і як наслідок викликає затримку переходу до наступного етапу робіт, уклали цю додаткову угоду №2 до договору №141 від 23.08.2023 р про продовження терміну виконання зобов'язань до 22 грудня 2023 року.