

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-28-007603-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01981477
Місцезнаходження замовника:	42000, Україна, Сумська обл., Ромни, бульвар Європейський, будинок 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-28-007603-a
Номер договору про закупівлю:	№ 747
Дата укладення договору про закупівлю:	28 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство «КОМУНСЕРВІС-А».
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33219127
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	42000, Україна, Сумська область, Ромни, вул. Луценка, буд. 1, +380674075010
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 жовтня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	додаткова угода 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з затримкою та перебоями у постачанні будівельних матеріалів у період дії військового стану в Україні виконати роботи у строк, зазначений в Договорі не можливо.

Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт до 15 листопада 2023 року та викласти пункт 3.1. Договору у новій редакції:

«3.1. Договору у новій редакції:

«3.1. Строки виконання Робіт встановлюються згідно календарного графіка виконання Робіт (додаток № 2), в якому визначається термін початку та закінчення видів (етапів, комплексів) Робіт, передбачених даним Договором.

Строк виконання Робіт: початок виконання робіт на наступний день після підписання договору та до 15.11.2023 року».

3. Додаток № 2 викласти в новій редакції та вважати невід'ємною частиною Договору підряду № 747 від 28.08.2023.

2. Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання та діє протягом строку дії Договору.

3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

4. Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.