

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-01-006785-a

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14181206
Місцезнаходження замовника:	20733, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Тернівка, вул.Центральна, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-01-006785-a
Номер договору про закупівлю:	341
Дата укладення договору про закупівлю:	07 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП СІОН
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31800982
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	20700, Україна, Черкаська область, Сміла, вул. Незалежності, 90, оф. 154, +380688812188
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Подовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт згідно листа Підпорядника до 15.12.2023р.