

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-04-012588-a

Найменування замовника:	БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04363662
Місцезнаходження замовника:	07801, Україна, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Центральна, 331
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-04-012588-a
Номер договору про закупівлю:	678 від 27.11.2023
Дата укладення договору про закупівлю:	27 листопада 2023 11:24
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35489006
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04076, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ БАНДЕРИ СТЕПАНА , будинок 21, офіс 4, +380638847616
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 січня 2024 14:21
Номер додаткової угоди:	1 від 29.01.2023 року

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з необхідністю та проведенням експертизи кошторисних розрахунків, що є невід'ємною частиною Договору згідно розділу 13 Договору за погодженням Сторін, а також необхідністю проведення експертизи обсягів робіт за Договором, що перешкоджає повному завершенню виконання робіт у визначений п.1.2, 9.1 Договору строк, зважаючи на те, що результати таких експертиз можуть мати вплив на обсяги робіт, їх вартість у бік зменшення, необхідність виконання додаткових робіт тощо, що зумовило часткове призупинення виконання робіт, що відповідає ст.877 ЦК України