

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-04-013272-a

Найменування замовника:	Линовицька селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04412455
Місцезнаходження замовника:	17584, Україна, Чернігівська обл., Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Шевченка,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-04-013272-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	26 вересня 2023 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП СЕМИДАР
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37199010
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14010, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Тероборони, буд. 29, +380734174221
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 березня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю у зв'язку з об'єктивними обставинами пов'язаними із затримкою фінансування витрат замовника без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю