

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-15-001629-a

Найменування замовника:	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03356163
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-15-001629-a
Номер договору про закупівлю:	155-23
Дата укладення договору про закупівлю:	15 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Твариство з обмеженою діяльністю "Хмельницькагропроект-1"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43414181
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 562341
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовжено строк виконання робіт до 30.11.2023р.