

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-19-015154-a

Найменування замовника:	ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04053766
Місцезнаходження замовника:	90500, Україна, Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Шевченка, буд. 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-19-015154-a
Номер договору про закупівлю:	283
Дата укладення договору про закупівлю:	07 листопада 2023 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КВЕРТУС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41112077
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04212, Україна, Київська область, м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, буд. 9, +380503571635
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 листопада 2023 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження виконання зобов'язань щодо передачі товару, через об'єктивні обставини, що призвело до істотного зміщення строків відносно умов Тендерної документації та додатків до неї, пов'язаних із Рішеннями АМКУ за №16166-р/пк-пз від 10.10.2023 та № 17614-р/пк-пз, від 02.11.2023, що призвело до продовження строків, та такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.